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前言

商业、办公楼工程 1幢（自编中央海航酒店一期工程）位于广州市

白云区机场路立交西南角，临近地铁 2号线三元里站、北临三元里抗英

纪念馆，南临三元里抗英纪念碑，东接机场立交。项目与白云新城、白

云山风景名胜区遥相呼应。本项目所在地位于广州重要的北门户，中央

酒店将作为该区域的新地标性建筑群，也将作为白云新城新社区的外延

和配套服务设施。

2009年 10月，由广州市城市规划勘测设计研究院完成了《商业、

办公楼工程 1 幢（自编中央海航酒店一期工程）修建性详细规划说

明》。

2016年 6月，广东兴华实业有限公司取得广州市白云区发展和改革

局对本项目的备案证（见附件 1）。

2016年 6月，广东兴华实业有限公司取得开工报告（见附件 2）。

2017年 8月，本工程签署了工程购土协议书（见附件 3）。

2017 年 10 月，本工程办理了城镇污水排入排水管网排水许可证

（见附件 4）。

2018年 2月，由广州市城市规划勘测设计研究院完成了项目施工图

设计。

本项目由广东兴华实业有限公司建设，广州市城市建设工程监理公

司承担项目的监理工作，由天津住宅集团建设工程总承包有限公司负责

施工。工程土建施工划分为一个标段具体由天津住宅集团建设工程总承

包有限公司负责施工。

根据《中华人民共和国水土保持法》及《开发建设项目水土保持方

案编报审批管理规定》等法律法规的规定，本工程应在开工前编报水土

保持方案报告书并报广州市白云区住房和建设水务局审批，水土保持方

案经广州市白云区住房和建设水务局批复之后工程方可开工建设。
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我公司在设计阶段、施工阶段和投产使用阶段基本根据“三同时”制

度去落实水保措施，加强对水土保持工作的管理，将水土保持确定的任

务分解落实到责任部门及各参建单位。

根据《中华人民共和国水土保持法》、《广东省水土保持条例》、

《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保〔2009〕

187号）以及《水利部办公厅关于印发〈生产建设项目水土保持监测规

程（试行）〉的通知》（办水保〔2015〕139号）等法律、法规的要

求，本项目鼓励开展水土保持监测工作，监测工作可由建设单位自行开

展以及委托有能力的机构进行。工程施工期间，未开展水土保持监测工

作，同时也未委托有能力的机构进行监测工作。

工程施工过程中，本项目实行水土保持工程监理制，对水土保持措

施的实施进度、质量和资金进行监控管理，委托监理公司开展监理工

作。

2016年 10月，广州市白云区住房和建设水务局对本工程实施例行

监督检查工作，并与 2016年 10月 28日出具了《水土保持监督检查整改

意见书》（云住建水保监〔2016〕003号），整改建议书中要求“建设单

位依法需开展水土保持方案审批、水保设施竣工验收等相关工作。鉴于

该工程土建已基本完成，你司应在项目完工后及时编制并上报水土保持

设施验收总结报告，并经水行政主管部门验收合格后方可投产使用”

（见附件 5）。

为此，我公司于 2017年 11月委托广东河海工程咨询有限公司承担

本项目的水土保持设施验收工作。

根据总体规划，规划总用地面积 2.36hm2，其中建设用地面积

2.34hm2，代征道路面积 0.02hm2。项目分两期建设，其中一期为 35层

高的甲级写字楼，二期为 20层高的五星级酒店和裙楼配套商业。本工

程为一期工程，即商业、办公楼工程 1幢（自编中央海航酒店一期工



3

程）。

本工程规划用地面积 0.80hm2，均为建设用地。建设内容包括一栋

高层建筑（写字楼，35层），3层地下室（停车库和设备房）以及景观

绿化、道路广场等配套设施。本项目总建筑面积 78253.8m2，其中地上

建筑面积为 64685.7m2，地下建筑面积 13568.1m2。计算容积率建筑面积

61988.4m2，不计容积率建筑面积 40324.10m2，容积率 2.03，总建筑密

度 22.7%，绿地率 37.5%。本项目由广东兴华实业有限公司投资建设。

工程总用地面积为0.80hm2，均为永久占地。占地类型为其他用地。

本项目土石方开挖总量为4.55万m3，填方总量为0.95万m3，借方总量为

0.95万m3，弃方4.55万m3，弃方全部运至广州市白云区和泰新型墙体材

料厂新型墙体原料工程。

本工程于 2011年 3月开始施工，因工程设计变更原因于 2014年 3

月停工，于 2016年 6月复工，2018年 2月完工，建设总工期 21个月

（工程建设工期已复工日起计算）。工程静态估算总投资为 1.95亿元，

其中土建静态估算投资为 1.37亿元。

广东兴华实业有限公司于2018年 4月开始对本项目的水保设施进

行自验。

我公司在工程建设工程中积极配合广州市白云区住房和建设水务局

对现场的水土保持监督检查工作。对检查小组提出的各项整改意见和建

议，均认真学习并及时落实到位，取得了有效的水土流失治理经验。

目前，工程水土保持措施已经基本完成，经施工质量评定、监理评

定、建设单位自查初验，工程整体质量验收合格。至此，本工程防治责

任范围内的水土流失基本得到控制，水土流失防治目标达到现行标准。

扰动土地整治率达到 100%，水土流失总治理度达 99.33%；已实施的水

土保持措施继续发挥水土保持效益，工程区平均土壤侵蚀模数降至

500t/km2ꞏa以下，土壤流失控制比达 1.0；项目建设所产生的弃渣，弃方
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全部运至广州市白云区和泰新型墙体材料厂新型墙体原料工程，拦渣率

达到 95%；工程区林草植被恢复率达 99.33%以上，林草覆盖率达

37.5%。

工程建设工程中加强了施工管理和水土流失防治工作，要求施工单

位按照水土保持方案合理组织施工，采取工程、植物和临时防护相结合

的水土保持措施布局，并充分考虑永临结合，最大程度地减少工程建设

过程中的水土流失，收到了良好的治理效果。

经我公司对本工程水土保持设施进行自查自验，认为本工程水土保

持设施从技术上达到了竣工验收条件和要求，特编写了《商业、办公楼

工程 1幢（自编中央海航酒店一期工程）水土保持设施验收报告》。
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1项目及项目区概况

1.1项目概况

1.1.1地理位置

商业、办公楼工程 1幢（自编中央海航酒店一期工程）位于广州市

白云区机场路立交西南角，临近地铁 2号线三元里站、北临三元里抗英

纪念馆，南临三元里抗英纪念碑，东接机场立交。

1.1.2主要技术指标

◆建设性质：新建建设类工程

◆建设内容及规模：本工程规划用地面积 0.80hm2，均为建设用地。

建设内容包括一栋高层建筑（写字楼，35层），3层地下室（停车库和

设备房）以及景观绿化、道路广场等配套设施。本项目总建筑面积

78253.8m2 ， 其 中 地 上 建 筑 面 积 为 64685.7m2 ， 地 下 建 筑 面 积

13568.1m2。计算容积率建筑面积 61988.4m2，不计容积率建筑面积

40324.10m2，容积率 2.03，总建筑密度 23.9%，绿地率 37.5%。

1.1.3项目投资

工程静态估算总投资为 1.95亿元，其中土建静态估算投资为 1.37亿元，

工程建设资金由建设单位自行筹措。

1.1.4项目组成及布置

本工程由主体工程区组成，主体工程区又由建构筑物区、道路广场

区和景观绿化区三部分组成。（施工临建区布置在道路广场区范围内，

施工期间作为施工场地有，施工结束后进行道路广场建设）。

1、建构筑物区

建筑物分为地上建筑物和地下建筑物，地上建筑物包括一栋高层建

筑（写字楼，35层）；地下建筑物主要为 3层地下室（停车库和设备

房）。该区域占地面积 0.19hm2。

2、道路广场区
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道路包括有 3m 宽人行道与 7m 宽消防车道，采用人车分流的原

则，消防车道与外部道路衔接，道路广场下埋设有雨、污、电网管线

等。该区域占地面积 0.31hm2。

③景观绿化

本项目在建筑物周边布设景观绿化，景观绿化总面积为 0.30hm2，

以树木、草坪、花卉点缀公共空间。

1.1.5施工组织及工期

本项目由广东兴华实业有限公司建设，广州市城市建设工程监理公

司承担项目的监理工作，由天津住宅集团建设工程总承包有限公司负责

施工。

工程土建施工划分为一个标段具体由天津住宅集团建设工程总承包

有限公司负责施工。本项目位于广州市白云区机场路立交西南角，临近

地铁 2号线三元里站，东接机场立交、北环高速公路广园路出入口，交

通十分便利，无需布置施工道路；工程开挖土方采用即挖即运的处理方

式运至广州市白云区和泰新型墙体材料厂新型墙体原料工程回填利用；

回填土方采用外购的方式解决，因此工程不设弃渣场和取土场；工程施

工期间施工临建区布置在道路广场区范围内，施工期间作为施工场地

有，施工结束后进行道路广场建设。

本工程于 2011年 3月开始施工，因工程设计变更原因于 2014年 3

月停工，于 2016年 6月复工，2018年 2月完工，建设总工期 21个月。

（工程建设工期已复工日起计算）。

1.1.6土石方情况

本项目土石方开挖总量为 4.55万 m3；填方总量为 0.95万 m3；借方

总量为 0.95万 m3，借方采用外购方式解决；弃方 4.55万 m3，弃方全部

运至广州市白云区和泰新型墙体材料厂新型墙体原料工程。

本工程挖填土石方来源及去向明确，没有二次调运，减少了由于土
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方调运造成的水土流失，通过主体设计的水保措施可以有效减少工程建

设过程中造成的水土流失；借方外购，并明确运输过程中的水土流失防

治责任。

1.1.7征占地情况

本项目征占地总面积 0.80hm2，均为永久占地，占地类型为其他用

地。

1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

本项目不存在拆迁安置问题。

工程主要技术指标见表1-1。

表 1-1 主要技术指标表

一、项目的基本情况

项目名称 商业、办公楼工程 1幢（自编中央海航酒店一期工程）

建设单位 广东兴华实业有限公司 所在流域 珠江流域

建设地点 广州市白云区 建设性质 新建建设类

建设规模

本工程规划用地面积 0.80hm2，均为建设用地。建设内容包括一栋高层建筑（写字楼，

35层），3层地下室（停车库和设备房）以及景观绿化、道路广场等配套设施。本项目

总建筑面积 78253.8m2，其中地上建筑面积为 64685.7m2，地下建筑面积 13568.1m2。计

算容积率建筑面积 61988.4m2，不计容积率建筑面积 40324.10m2，容积率 2.03，总建筑

密度 23.9%，绿地率 37.5%。

总投资 1.95亿元 土建投资 0.95亿元

建设期
2011年 3月开始施工，因工程设计变更原因于 2014年 3月停工，于 2016年 6月复工，

2018年 2月完工，建设总工期 21个月（工程建设工期已复工日起计算）

二、项目组成及占地（单位：hm2）

项目组成 合计
占地类型

占地性质
其他土地

主体工

程区

建构筑物区 0.19 0.19
永久占地道路广场区 0.31 0.31

景观绿化区 0.30 0.30
合计 0.80 0.80

三、土石方工程（单位：万 m3）

项目组成 挖方 填方 借方 弃方

主体工程区 4.55 0.95 0.95 4.55
合计 4.55 0.95 0.95 4.55

1.2项目区概况

1.2.1自然条件

（1）地形地貌

白云区地貌主要由丘陵山地、台地和平原构成。本区东部属侵蚀、
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剥蚀构造地貌，为丘陵山地，一般高度在200m以下；少数为高丘，高度

在250～500m之间；溪流沿岸河谷平原，流溪河沿岸属台地，相对高度在

5～35m。西部和西南部属台地和冲积平原。

本项目场地原始地貌单元为珠江三角洲冲积平原，地形地貌条件较

简单。

（2）水文、气象

广州市境内珠江干流长52km，白云区境内河段长16km，白云区水系

发达，境内河流众多，山塘水库星罗棋布。河流主要有流溪河、新街

河、白坭河等汇入珠江干流。河网交织，珠江西航道，巴江河及流溪河

流经白云区境内，既得灌溉之便，更得航运之利。白云区中型水库一

宗，为禾龙水库，小一型水库9宗，有沙田、磨刀坑、钢锣湾等，小二型

水库37宗。

流溪河从本项目南侧约1.3km处流过，揽山岗西侧支涌从本项目西侧

约700m处流过，揽山岗东侧支涌北端接横跨项目的灌渠，社岗排渠紧邻

广花二路，横穿本项目最东段道路，横穿段现状为砼筑涵管。

流溪河为珠江水系北江支流。主源头地广东省从化市东北部，吕田

县与龙门县交界的桂峰山至大岭头一带。该河全长157km，流域总面积

2300km2，其中从化辖区内河长113km，流域面积1612km2。流溪河从北

到南流贯全市，至太平场出从化市境，再流过广州郊区的钟落潭、竹

料、人和，出江村的南江口，汇入花都的白泥河，经珠江三角洲河网注

入南海。流溪河在良口镇以上约10km的上游河道穿越于深山峡谷之中。

河床平均坡降为1/1250，水流湍急；中下游在良口镇以下约100km，河床

平均坡降减至1/2500，水流较为平缓。

根据现场调查，本项目附近没有河流水系。本项目东侧机场路现状

已有市政雨水管网，本项目区内采用雨污分流制排水。项目周边雨污分

流体制不完善，区内汇集雨水、污水经区内雨水管、污水管收集后就近
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排向东侧机场路东北侧排水井，最终汇入到机场路的市政排水管网中。

广州市白云区属南亚热带季风性气候，气候特点是高温多雨日照时

间长、太阳辐射能力强、热量资源丰富。年平均温度21.8℃，极端最低温

度 -0.3℃，极端最高气温 38.7℃，无霜期达 345 天，年平均降雨量

1694mm，4至9月为雨季，降雨量约占全年的80%~83%，24h最大降雨量

284.9mm，一小时最大降雨量83.8mm，年平均风速1.9m/s，年平均相对湿

度77%。项目区光热资源充足，年平均日照时数为1862h。项目区自然灾

害威胁等极端天气主要有台风、暴雨、寒潮、雷电、雾霾等，灾害性天

气常给工农业生产、交通运输等带来不利的影响。

（3）土壤、植被

白云区地带性土壤类型主要为赤红壤，由花岗岩和砂页岩发育而

成。南部、西南部冲积平原的耕作层较厚，土壤中有机质含量高，土壤

肥沃。东部丘陵和北部平原，大部分为沙壤土，小部分为沙质和泥质

土，耕作层较浅薄。

项目区地处亚热带，属南亚热带季风气候区。由于热量充足，雨量

充沛，湿度较大，植物生长期长，植物资源丰富。生物种类繁多，且生

长快速。地带性植被为南亚热带季风常绿阔叶林，但由于人类的长期经

济活动，天然林已极少存在，山地丘陵的森林均为次生林和人工林。栽

培作物具有热带向亚热带过渡的鲜明特征，是全国果树资源最为丰富的

地区之一，包括热带、亚热带和温带的共 500多个品种，其中最主要的

有荔枝、龙眼、香蕉、大蕉、菠萝和柑、桔、橙等。

1.2.2水土流失及防治情况

工程位于广州市白云区，根据《水利部办公厅关于印发<全国水土

流失规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通

知（办水保[2013]188号）》《广东水利厅关于划分省级水土流失重点预

防区和重点治理区的公告》（2015年 10月 13日），白云区不属于国家
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级和省级水土流失重点预防区和重点治理区；项目区原地貌水土流失为

轻度水力侵蚀，属微度、轻度侵蚀，容许侵蚀模数 500t/(km2•a)。
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2水土保持方案和设计情况

2.1主体工程设计

2009年 10月，广州市城市规划勘测设计研究院完成了《商业、办

公楼工程 1幢（自编中央海航酒店一期工程）修建性详细规划说明》；

2016年 6月，广东兴华实业有限公司取得广州市白云区发展和改革局

对本项目的备案证；2018年 2月，由广州市城市规划勘测设计研究院

完成了《商业、办公楼工程 1幢（自编中央海航酒店一期工程）施工图

设计》。

2.2水土保持方案

根据《中华人民共和国水土保持法》及《开发建设项目水土保持方

案编报审批管理规定》等法律法规的规定，由我公司建设的商业、办公

楼工程 1幢（自编中央海航酒店一期工程）应在开工前编报水土保持方

案报告书并报广州市白云区住房和建设水务局审批，水土保持方案经广

州市白云区住房和建设水务局批复之后工程方可开工建设。鉴于本工程

已开工建设且工程已完工，因此本工程违反了水土保持相关规定。

2.3水土保持方案变更

不涉及水土保持方案变更。

2.4水土保持后续设计

根据调查，项目建设单位广东兴华实业有限公司在设计阶段、施工

阶段和投产使用阶段基本根据“三同时”制度去落实水保措施，加强对水

土保持工作的管理，将水土保持确定的任务分解落实到责任部门及各参

建单位。

2016年 10月，广州市白云区住房和建设水务局对本工程实施例行

监督检查工作，并与 2016年 10月 28日出具了《水土保持监督检查整

改意见书》（云住建水保监〔2016〕003号），整改建议书中要求“建

设单位依法需开展水土保持方案审批、水保设施竣工验收等相关工作。
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鉴于该工程土建已基本完成，你司应在项目完工后及时编制并上报水土

保持设施验收总结报告，并经水行政主管部门验收合格后方可投产使

用”。
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3水土保持方案实施情况

3.1水土流失防治责任范围

根据工程实际情况，主体工程区实际占地为 0.80hm2，故本项目实

际水土流失防治范围为 0.80hm2。

实际防治责任范围见表 3-1。

表 3-1 实际发生的防治责任范围表 单位：hm2

所属行

政区

序

号
项目分区

防治责任范围

说明/备注项目建

设区

直接影

响区
合计

广州市

白云区
1

主体工

程区

建构筑物区 0.19 0 0.19
根据调查，工程施工期间采

用实体围墙全围闭施工，基

本无直接影响区

道路广场区 0.31 0 0.31

景观绿化区 0.30 0 0.30
合计 0.80 0 0.80

3.2弃渣场设置

本项目弃方 4.55万 m3，弃方全部运至广州市白云区和泰新型墙体

材料厂新型墙体原料工程。不设置弃渣场。

3.3取土场设置

本项目填方总量为 0.95万 m3；借方总量为 0.95万 m3，借方采用

外购方式解决。不设置取土场。

3.4水土保持措施总体布局

本项目地下室采取整体开挖，基坑施工期主体设计有基坑截（排）

水沟、集水井以及沉沙池等措施，建构（筑）物施工期主体设计有景观

绿化、雨水管网等措施。本工程水土保持措施体系总体来说较完整以及

合理。

3.5水土保持设施完成情况

综合工程建设和水土流失特点，本工程由主体工程区组成，主体工

程区又划分为建构筑物区、道路广场区和景观绿化区三个防治分区，本

项目的水土保持措施体系、布局及工程量如下表所示。
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表 3-1 水土保持工程措施完成情况表

防治分区 措施类型
开工时

间
完成时间 方案工程量 实际完成量 增减工程量

道路广场区 雨水管网 2016.10 2017.1 / 220m /

表 3-2 水土保持植物措施完成情况表

防治分区 措施类型 开工时间 完成时间
方案工程

量
实际完成量 增减工程量

景观绿化区 景观绿化 2017.12 2018.2 / 0.30hm2 /

表 3-3 水土保持临时措施完成情况表

防治分区 措施类型 开工时间 完成时间
方案工

程量

实际完

成量

增减工

程量

建构筑物区

基坑截水沟 2011.5 2011.6 / 270m /

基坑排水沟 2011.10 2011.11 / 240m /

集水井 2011.10 2011.11 / 6座 /
沉淀池 2011.5 2011.6 / 4个 /

表 3-4水土保持措施完成情况总表

防治分区 措施类型
实际完成

量
效果评价

工

程

措

施

主体

工程

区

道路

广场

区

雨水管网 220m
有效降低水能和减缓流速，防止了对陡坡地段的冲刷，具

备良好的水土保持功能，满足要求。

植

物

措

施

主体

工程

区

景观

绿化

区

景观绿化 0.30hm2

运行期进行植被恢复，对可绿化区域进行恢复，可恢复的

扰动面进行

绿化，符合水土保持要求。

临

时

措

施

主体

工程

区

建构

筑物

区

基坑截水沟 270m 施工期实施，保证水土流失治理范围，符合水土保持要

求。基坑排水沟 240m

集水井 6座 有效的减小汇集的雨水的泥沙含量，符合水土保持要求。

沉淀池 4个 有效的减小汇集的雨水的泥沙含量，符合水土保持要求。

3.6水土保持投资完成情况

根据主体设计资料，本工程静态估算总投资为 1.95亿元，其中土建静态

估算投资为 1.37亿元。

本工程水土保持概算总投资 46.43万元，其中主体工程设计已列水

土保持投资 46.43万元，无新增水土保持投资。
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表 3-5 主体设计水保措施工程量及投资汇总表

序号 项目 单位 工程量 投资（万元）

第一部分 工程措施 3.63

一 主体工程区 3.63

1 雨水管网 m 220 3.63

第二部分 植物措施 35.73

一 主体工程区 35.73

1 景观绿化 hm2
0.3 35.73

第三部分 临时措施 7.07

一 主体工程区 7.07

1 基坑排水沟 m 510 5.74

2 集水井 座 6 0.13

3 沉沙池 座 4 1.2

合计 46.43
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4水土保持工程质量

4.1质量管理体系

本项目按照项目负责制，我公司作为本项目的项目法人，其主要的

质量管理工作有：设计勘察质量管理、基本建设程序管理、驻地办的质

量监控保证体系、对现场施工质量进行日常巡视检查和对监理工作进行

日常检查和监督等。同时，项目法人在设计阶段、施工阶段和投产使用

阶段均能根据“三同时”制度去落实水保措施，通过落实批复的水土保持

措施，使得项目区水土流失情况得到控制，最终取得很好的水土保持效

果。

设计单位配备项目负责人、专业设计负责人及其他相关设计人员。

设计单位所配人员的技术、专业、资质与素质均满足项目主体设计的要

求。在进行主体工程设计时，设计单位能从水土保持的角度出发，做到

尽量减少土石方工程，尽量减少因工程建设而新增的水土流失量及避免

生态破坏。

本项目实行水土保持工程监理制，对水土保持措施的实施进度、质

量和资金进行监控管理，保证工程质量。

施工单位是工程质量的直接责任人，施工单位的质量自控能力和水

平是保证工程质量的根本因素。施工单位必须建立“横向到边，竖向到

底，控制有效”的质量自检体系，认真执行三检制度。施工单位在水土

保持施工过程中，建立健全了各项规章制度和管理机构，水土保持工作

已纳入主体工程的建设管理中，制定了一系列质量管理制度；施工单位

按照惯例制度去落实各工程区的水土保持防治措施，严格控制施工过程

中的占压地范围，杜绝乱挖乱采。加强土石方运输和堆放管理，防止沿

途大量散落，防止乱堆乱弃，尤其要加强施工过程中的临时防护措施。

4.2各防治分区水土保持工程质量评价

4.2.1工程项目划分及结果
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根据水土保持质量评定规程（SL336-2006），并结合工程实际水土

保持措施实施情况及监理单位、施工单位提供的相关资料，将本项目实

施的水土保持工程划分为：建构筑物区、道路广场区和景观绿化区三个

单位工程。

表 4-1水土保持工程划分情况表

单位工程 分部工程 单位 工程量 划分标准 数量

道路广场区 雨水管网 m 220 10 220
景观绿化区 景观绿化 hm2 0.30 10 0.30

建构筑物区

基坑截水沟 m 270 100 270
基坑排水沟 座 240 100 240
集水井 座 6 1 6
沉淀池 个 4 1 4

4.2.2各防治区工程质量评价

（1）质量评定标准

质量评定以分部工程评定为基础，评定等级分为优良、合格两级。

分部工程质量评定合格标准为：①单元工程全部合格；②中间材料

质量全部合格。优良标准为：①单元工程全部合格，其中有 50%以上

达到优良，主要单元工程及关键部位的单元工程质量优良，且未发生任

何质量事故；②中间材料质量全部合格，其中砼拌和物质量达到优良。

单位工程质量评定合并标准为：①分部工程全部合格；②中间材料

质量全部合格；③外观得分率达到 70分以上；④施工质量检验资料齐

全。优良标准为：①分部工程全部合格，其中有 50%以上达到优良，

主要工程质量优良，且未发生任何质量事故；②中间材料质量全部合

格，其中砼拌和物质量达到优良；③外观得分率达到 85分以上；④施

工质量检验资料齐全。工程质量评定合格标准为：单位工程全部合格；

优良标准为：单位工程全部合格，其中有 50%以上达到优良，主要单

位工程质量优良。

（2）质量评定组织

单元工程质量由施工单位质检部门组织评定，监理单位复核；分部
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工程质量评定在施工单位质量部门自评的基础上，由监理单位复核，报

质量监督机构核备；单位工程质量评定在施工单位自评的基础上，由监

理单位复核，报质量监督机构核定。整个工程的质量评定由项目质量监

督站在单位工程质量评定的基础上进行核定。

（3）质量评定结果

工程措施的分部工程质量评定是在分部工程竣工验收意见的基础

上。由建设单位和监理单位组成评定小组，对工程的建设过程和运行情

况进行考核，根据施工记录、监理记录、外观质量、工程缺陷和管理清

理等进行综合评定。参与质量评定的各方，本着认真、公正、负责的原

则，对工程建设中的各项水土保持工程给予了公正的评定。

植物措施的分部工程质量评定由建设单位直接验收，以成活率、保

存率为主要评定依据。根据本地区气候条件，植物成活率达 95%，保

存率达 90%为优良；植物成活率达 90%，保存率达 85%为合格。

本工程水土保持工程措施、植物措施各分部工程质量评定均达到合

格标准。

水土保持工程质量评定结果见下表所示。

表 4-2 水土保持工程质量评定结果表

单位工程 分部单元工程 质量等级

道路广场区 雨水管网 合格

景观绿化区 景观绿化 合格

4.3弃渣场稳定性评估

不涉及弃渣场稳定性评估。

4.4总体质量评价

综合以上质量评定结果，本工程各单元工程、分部工程实施的水土

保持措施项目运行状况良好，临时工程、土地整治工程和植被建设工程

相结合的情况下，能有效地防治水土流失，满足水土保持要求，本工程

的水土保持措施质量合格。
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5项目初期运行及水土保持效果

5.1初期运行情况

本工程项目区面积为 0.80hm2，包括植物措施面积 0.30hm2，建

（构）筑物及场地、道路、硬化占地面积 0.50hm2。本工程在建成后，

水土保持设施主要体现在植被恢复，2017年 12月至 2018年 2月，为本

工程植被恢复期，据抽样检查，植物成活率达 95%，少部分补种的也都

成活了，经过一段时间的养护，也达到了一定的水土保持效果。

各项水土保持工程建成运行后，在经历雨季等恶劣天气下运行正

常，其安全稳定性良好。

5.2水土保持效果

本工程项目区面积为 0.80hm2，包括植物措施面积 0.30hm2，建

（构）筑物及场地、道路、硬化占地面积 0.50hm2；则扰动土地整治率

为0.80/0.80=100%、水土流失总治理度为 0.298/0.30=99.33%，均达标。

施工中弃方 4.55万m3，弃方全部运至广州市白云区和泰新型墙体材

料厂新型墙体原料工程，弃方的相关水土流失责任由弃土接受方负责。

考虑运输过程和自然恢复期的土壤流失量，拦渣率可达到95%。

通过对植被种植的分析，本工程实际占地地表面积 0.80hm2，植物

措施恢复林草面积为0.30hm2，项目建林草覆盖率达到 37.5%；项目区可

绿化面积（除路面、各类建筑物的地面硬化、各类工程措施覆盖地表面积）

0.298hm2，林草恢复率达 99.33%，由此分析可知，本项目林草植被恢复

率及林草覆盖率均达到了防治标准的要求。

5.3公众满意度调查

工程建设过程中与周边关系处理融洽，在整个施工过程中未接到有

关本工程的水土保持投诉。
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6水土保持管理
6.1组织领导

广东兴华实业有限公司作为本工程的建设单位，积极根据《中华

人民共和国水土保持法》中的“谁建设、谁保护，谁造成水土流失、谁

负责治理”的原则，组织实施工程中相关的水土保持工程。在工程建设

过程中，我单位将有关水土保持工程及要求纳入主体工程建设计划

中，规范水土保持工程施工，并积极与广州市白云区住房和建设水务

局水行政主管部门联系，接受其监督指导。

6.2规章制度

在工程建设初期，建设单位就制定了以目标管理为核心的一系列规

章制度，形成了施工、监理、设计、建设各司其职，密切配合的合作关

系，并制定实施、检查、验收的具体方法和要求，明确质量责任，防范

建设中不规范的行为的发生。

6.3建设管理

建设单位按照相关招投标法律法规，水土保持工程没有单独招标，

而是将其建设内容纳入主体工程建设按主体建设工程进行标段划分，进

入标段工程量进行招标施工。施工单位以招投标文件和施工合同为依

据，按照有关技术规范和合同要求进行施工，认真履行合同，在防治工

程建设可能产生的水土流失方面做了大量的工作，据施工合同，本项目

的水土保持工程完成合同额的全部投资。

6.4水土保持监测和监理

工程施工过程中，本项目实行水土保持工程监理制，对水土保持措

施的实施进度、质量和资金进行监控管理，委托监理公司开展监理和监

测工作。

6.5水行政主管部分监督检查意见落实情况

2016年 10月，广州市白云区住房和建设水务局对本工程实施例行
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监督检查工作，并与 2016年 10月 28日出具了《水土保持监督检查整

改意见书》（云住建水保监〔2016〕003号），整改建议书中要求“建

设单位依法需开展水土保持方案审批、水保设施竣工验收等相关工作。

鉴于该工程土建已基本完成，你司应在项目完工后及时编制并上报水土

保持设施验收总结报告，并经水行政主管部门验收合格后方可投产使

用”。

我公司在工程建设工程中积极配合广州市白云区住房和建设水务局

对现场的水土保持监督检查工作。对检查小组提出的各项整改意见和建

议，均认真学习并及时落实到位，取得了有效的水土流失治理经验。

为此，广东兴华实业有限公司于 2017年 11月委托广东河海工程咨

询有限公司承担本项目的水土保持设施验收工作。

6.6水土保持补偿费缴纳情况

根据本项目实际情况，本项目没有发生水土保持补偿费。

6.7水土保持设施管理维护

工程水土保持工作不仅包括各项水土保持措施的落实和实施，也包

括水土保持措施建成运行后的设施维护，采取相应的技术保证措施。

本工程水土保持设施管理机构为建设单位，配备专门的人员队伍并

切实制定相应的水土保持维护制度，保证水土保持措施建成后的运行效

果。
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7结论

7.1结论

根据工程采取的防护措施，并参考监理单位对项目分部工程的质量

评定，本项目的各项水土保持设施均能满足水土保持防治目标要求，总

体上已具备了竣工验收的条件和要求。

7.2遗留问题安排

项目在工程施工过程中，建设单位及施工单位非常重视水土保持工作，

按照项目法人负责、监理单位控制、施工单位实施的管理体系，对主体工程

及水土保持工程、植物措施进行施工，取得了较好的水土保持效果，但是也

存在一些不足：

（1）本工程施工前未编制水土保持方案，且未经水行政主管部门批准

开工建设，不符合水土保持要求，要求建设单位后续建设项目开工前编制水

土保持方案并经水行政主管部门批准后方可开工建设。

（2）本项目施工期前未开展水土保持监测，导致项目水土保持监测工

作相对滞后，造成监测时段不够、监测数据缺乏等不足，不尽符合水土保持

要求。要求建设单位后续建设项目及时开展水土保持监测工作。

（3）由于植物的生长特性，在运行管护过程中，应加强巡查力度，发

现枯死、病死植株应立即采取措施，防病治虫、补植补种、更新草种。

（4）落实项目建设水土保持的“三同时”制度，同时设计、同时施工、

同时投产使用。
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8附件及附图

8.1附件

（1）水土保持监督检查整改意见书

（2）备案证

（3）开工报告

（4）购土协议

（5）城镇污水排水管网许可证

（6）监测影像资料

（7）重要水土保持单位工程自验核查照片

8.2附图

（1）主体工程总平面图；

（2）水土流失防治责任范围图；

（3）水土保持措施总体布置图。
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（1）水土保持监督检查整改意见书
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（2）备案证
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（3）开工报告
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（4）购土协议
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（5）城镇污水排入排水管网许可证
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（6）监测影像资料


